

Год раскрытия информации: 2020 год

Паспорт инвестиционного проекта

ООО "Архангельская сетевая компания"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

К_0002

(идентификатор инвестиционного проекта)

Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗА

(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.

Наименование объекта	Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗА
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)	Архангельская область, г. Архангельск
Тип проекта	Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост)	др.ед.: ввод - 10
Срок ввода объекта	2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб.	22,04 млн. руб. с НДС
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	0,00
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.	0,00
в том числе	
% заcontractованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками	
в том числе	
- СМР, %	
- поставка основного оборудования, %	
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	
% оплаты по объекту(предоплата)	0,00%
всего оплачено по объекту	0,00
% освоения по объекту за отчетный период	0,00%
всего освоено по объекту	0,00
Участники реализации инвестиционного проекта:	
- заказчик-застройщик	ООО "Архангельская сетевая компания"
- проектно-изыскательские организации	
- технические агенты	н/д
- подрядчики	
- поставщики основного оборудования	
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	
Количество строительно-монтажного персонала на площадке	н/д
в том числе	
- строительный персонал	н/д
- монтажный персонал	н/д
Основное оборудование	
График поставки основного оборудования	
- дата поставки	
- задержки в поставке	
- причины задержек	
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок	Релизация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные	
- выявленные нарушения договоров подряда, - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, - предписания надзорных органов, - дефицит источников финансирования и др., - другое (расшифровать)	Нет